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Commune de Serra di Ferro
Cumuna di Sarra di Farru

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 26 mars 2016

Présidence : Monsieur Antoine GIORGI

Nombre de membres

Afférents au ; Qui ont pris part & Date de la convocation
Consel Municipal | " erereice la délibération 15 mars 2016
11 11 9

N° 16/28
Objet : Avenant au marché de travaux de surélévation de la cour de I'école et de création d’un parc

L'an deux mil seize, le 26 mars, a 17h00, le Conseil Municipal de la Commune de Serra di Ferro s'est réuni en session ordinaire
dans la salle du Conseil Municipal, sur la convocation qui lui a été adressée par Madame Marie-Pierre BARTOLL.

Présents : Monsieur Jean ALFONSI, Monsieur Dominique BARTOLI, Madame Martine CHIARELLI, Monsieur Antoine GIORGI,
Monsieur Jérdme LEONETTI, llana PERETTI, Monsieur Jean-Baptiste SANTONI, Monsieur Martin VALENTINI

Absent ou excusé : Monsieur Olivier BURESI, Madame Coralie MANCINI

Pouvoirs : Madame Marie-Pierre BARTOLI a donné pouvoir & Monsieur Antoine GIORGI
Secrétaire : Monsieur Jean ALFONSI

Les travaux de surélévation de la cour de I'école et de création d'un parc ont fait l'objet d'un marché attribué au groupement
BASI BTP, pour un mentant de 191 097.00 € HT.

La réalisation des travaux a fait apparaftre la nécessité de compléter ce marché par un avenant concernant :
- Les murs en pierres séches prévues initialement qui ont été remplacés par des murs en bloc beton
armé pour mieux stabiliser les talus et drainer les eaux pluviales ;
- Les cldtures, y compris portail et portillon prévus initialement en fer forgé qui ont été remplacees
par de 'aluminium laqué, ce qui évite tout entretien ;
- Les éclairages extérieurs qui ont été renforcés par la fourniture et la pose de spots encastrés com-

prenant le cablage d'alimentation.
Le montant de cet avenant entraine une augmentation du montant initial de 12 491.90 € HT soit 6% du marché initial.
Aprés avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le Maire a signer 'avenant correspondant & ce marche.

Fait et delibéré en Mairie pour les jour, mois et an que dessus.

Pour copie conforme.




